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Roadmap Plus
Versneld op weg naar een betere leefomgeving

Circa 47,5%
gerealiseerd

Gerealiseerd

Circa 55%
gerealiseerd

Circa 62,5%
gerealiseerd

Proef om het reinigen van deurmessen te verbeteren om de uitstoot verder te verminderen Sproeileiding langs bluswagen

Ontwerp- en voorbereidingsfase demperhuis

Proef om het reinigen van deurmessen te 
verbeteren om de uitstoot verder te verminderen

Onderzoek vervolg project

Vergunningsfase Mogelijke start bouw

Voorbereiding gestart

Mogelijke start uitvoering

Bouwfase

Bouwfase

Bouwfase

Revisie overstortplekken

Voorbereidingsfase

Voorbereiding & ontwerpfase

Uitvoering

Plaatsing 3 extra afzuigkappen Hoogoven 6 Plaatsing laatste afzuigkappen

Evaluatiefase Hoogoven 7

Verbeteren watertoevoer pelletroute

Realisatie luchtscherm 
Hoogoven 7

Verwachte 
realisatie

Verwachte 
realisatie

Verwachte 
realisatie

Verwachte 
realisatie

Overkappen koelproces 
converterslak 

Kooksfabriek 2: 
mechanische afdichting

Kooksfabriek 2:  
individuele 
ovendrukbeheersing

Kooksfabriek 2: 
operationele   
maatregelen

Hoogovens: luchtscherm 
boven goten ovenhuizen

Kooksfabriek 2:
revisie kookskamers

Staalfabriek: 
operationele 
aanpassingen 
droogstandinstallatie

Hoogovens: nieuwe type 
afzuigkappen

Staalfabriek: nieuw type 
droogstandinstallatie

Koudbandwalserij: 
operationele 
aanpassingen 
Beitsbaan 22

Koudbandwalserij: 
verminderen geuruitstoot 
Beitsbaan 22

Uitbreiding e-neuzen 
netwetwerk

Grondstoffenlogistiek: 
windscherm

Grondstoffenlogistiek: 
verminderen stofvor-
ming bunker Hoogovens 
en aanvoerroute

Grondstoffenlogistiek: 
technische maatregelen

Staalfabriek: extra 
afzuiginstallatie

Pelletfabriek: 
ontstoffingsinstallatie

Sinterfabriek: 
elektrofilterinstallatie
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GerealiseerdIn voorbereiding In uitvoeringIn onderzoek

Hoogovens: 
aanpassingen productie 
stopmassa

Koudbandwalserij: 
reiniging afgassen 
gloeiovens

Sinterfabriek: 
optimaliseren 
rookgasreiniging
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Spoorstaafsmering diverse locaties

Doorstart 
project

50% minder 
deuremissies

55 E-neuzen

Vergunningstraject Bouwfase

Staalfabriek: nieuwe 
geluidsdempers primaire 
afzuiginstallatie

Schrootpark: 
operationele 
aanpassingen

Gronstoffenlogistiek: 
nieuwe alarmen 
transportbanden

Noord terrein: 
verminderen geluiden 
door treinen

Staalfabriek: 
verminderen geluiden 
plakkenopslag

Koudbandwalserij:
knippen schroot
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Kooksfabriek 2: 
operationele   
maatregelen

jan '24apr '23 feb '24mei '23 mrt '24juni '23

Start proef centraal afzuig-
systeem op ovendek Proef waterdamp blustoren

Verwachte installatie centraal 
afzuigsysteem ovendek

Verwachte 
realisatie

Start proef centraal afzuig-
systeem op ovendek

Mogelijke start bouw bandenwassers transportbanden
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Actueel

Belangrijkste maatregelen

Klachtenoverzicht

Stof
Er hangt een nieuw luchtscherm boven de goten 
van de ovenhuizen bij de Hoogovens. 

De renovatie van Hoogoven 6 is einde jaar klaar. 
Daarna worden de nieuwe afzuigkappen van 
Hoogoven 7 geplaatst. 

De voorbereidingen voor het windscherm 
zijn in gang gezet, de tertiaire afzuiginstallatie 
bij de Staalfabriek gaat bijna in gebruik en 
de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek 
eveneens. Grote ontwikkelingen dus!

Geluid
Bij de Staalfabriek beogen we de bromtoon van de 
primaire afzuiginstallatie te verminderen door de 
nieuwe behuizing van de ventilatoren te voorzien 
van geluiddempend materiaal.

Het ontwerp van een behuizing met geluidsabsor-
berende bekleding voor schroothandelingen bij de 
koudbandwalserijen is klaar. En we hebben een smeer-
systeem ingevoerd waardoor piepende wielen in de 
bochten zijn verminderd. We hebben dit inmiddels 
toegepast op diverse gebieden op het terrein. 

Volgend jaar zetten we de nieuwe geluidsdempers 
ook op de primaire afzuiginstallatie van de 
Staalfabriek.

Geur
We hebben onze geuruitstoot met 85% 
verminderd. Dit geldt voor de drie belangrijkste 
geurbronnen. Meer daarover lees je op www.
tatasteelnederland.com/geur. 

Dankzij de mechanische afdichting en de centrale 
drukregeling van de ovens van Kooksfabriek 2 
kunnen we de ovens beter beheersen zodat er nu 
minder pieken en afwijkingen zijn. 

Bij de Beitsbaan wordt een nieuw project 
opgestart en bij Kooksfabriek 2 hebben we dankzij 
operationele maatregelen onze eigen KPI behaald. 
Nu is het een kwestie van dit niveau bewaken en - 
waar mogelijk - verder verbeteren.

PAK's
Vorig jaar is een hightech milieu-installatie bij de 
Koudbandwalserij in gebruik genomen waardoor bij 
het gloeien van staal geen PAK's meer vrijkomen.

Ook hebben we afgelopen jaar hard gewerkt 
aan het verder verminderen van emissies bij de 
Sinterfabriek en bij Kooksfabriek 2. Hierdoor 
hebben we onze PAK’s doelen behaald. 

Bij drie bronnen die veel PAK-stoffen uitstootten 
(Hulpstoffenfabriek, Koudbandwalserij en de 
Sinterfabriek) hebben we maatregelen genomen. 
De uitstoot van PAK-stoffen is bij die drie fabrieken 
met meer dan 50% afgenomen in 2022 ten 
opzichte van 2019.

Ontstoffingsinstallatie bijna in gebruik
De nieuwe ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek is onderdeel van 
de grootste milieu-installatie van Tata Steel ooit. We willen ‘m nog dit 
jaar in bedrijf nemen om de uitstoot van lood, zware metalen en stof te 
verminderen. Wist je dat het hart van de installatie mede bestaat uit een 
stoffilter van 60km filterdoek? Om je een idee te geven...

De derde afzuiginstallatie 
in de Staalfabriek staat in 
de startblokken
Goed nieuws! De extra afzuigin-
stallatie in de Staalfabriek wordt op 
dit moment getest en zal, als alles 
meezit, in november in gebruik 
worden genomen. Deze derde 
afzuiginstallatie is ontworpen 
om de uitstoot van stof en zware 
metalen bij het converterproces 
met circa 50% te reduceren. Naast 
de Staalfabriek is bovendien een 
doekfilterinstallatie gebouwd die 
de afgezogen lucht zal filteren.

Minder stofverwaaiing bij de bunkers van de Hoogovens
We proberen het verwaaien van stof bij de Hoogovens te verminderen 
door de stortopeningen van de bunkers gedeeltelijk te overkappen en 
nevelschermen te plaatsen. Die worden naar verwachting in de zomer 
van 2024 in gebruik genomen. Het effect hiervan zal vooral in Wijk aan 
Zee goed te merken zijn, waar we het aandeel stofneerslag ten opzichte 
van 2019 met 60% verwachten te verminderen. Daarnaast staan ook alle 

seinen voor het windscherm op groen, dus we kunnen ieder moment 
beginnen met de bouw ervan. Hopelijk is die dan rond de zomer af. Houd 
onze website en socials in de gaten voor het laatste nieuws.
 
Blog: Maarten Brink vertelt je alles over  
“zijn” tertiaire afzuiging
Projectmanager Maarten Brink was verantwoordelijk voor de bouw van de 
derde afzuiginstallatie in de Staalfabriek. Een uitdagende klus omdat er op 
grote hoogte gebouwd moest worden en het staalproductieproces tussen-
door niet kon worden onderbroken. Op onze site vertelt Maarten er alles over.
Lees hier de hele blog

De klachten die wij van de Omgevingsdienst NZKG ontvangen, zijn anoniem. Exacte waarnemingslocaties zijn bij ons niet bekend. Hierdoor kunnen wij deze klachten helaas niet analyseren 
en daardoor niet gebruiken om bronnen te herleiden en maatregelen te nemen. Ervaart u overlast? Meld het dan graag ook bij ons, zodat wij snel kunnen schakelen.
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Meer weten? Kijk voor uitgebreidere informatie op tatasteelnederland.com 

Volg onze Facebook Tata Steel in Nederland (@TataSteelinNL) 

of op X Tata Steel in Nederland (@TataSteelNL)

De inhoud van dit overzicht is met uiterste zorg samengesteld. De maatregelen in de Roadmap Plus zijn echter continu in beweging. Het overzicht betreft 
een momentopname en is gebaseerd op de situatie van november 2023. Aan de informatie op dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.
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Pelletfabriek:  
DeNOx-installatie

Nieuwe vegetatie  
noord terrein

Verminderen 
lichtverstrooiing
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Versie: november 2023

Voorbereidingsfase Bouwfase
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Het laatste kwartaal van 2023 kenmerkt zich door goed nieuws: zowel de ontstoffingsinstallatie bij de Pelletfabriek, 
de tertiaire afzuiginstallatie bij de Staalfabriek en de Smidse kappen bij de Hoogovens zullen in gebruik worden 
genomen. Als het weer meewerkt, verwachten we deze maatregelen in december in gebruik te nemen.
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https://www.tatasteelnederland.com/
https://www.tatasteelnederland.com/nieuws/extra-afzuiginstallatie-in-de-staalfabriek
http://www.tatasteelnederland.com

